


Hannes Amelung
Einzelvertreter der Piratenpartei
im Bezirksrat Misburg-Anderten

Drucksache Nr. 15-0709/2013



Herrn Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite
o.V.i.A.
über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und
Stadtbezirksangelegenheiten
18.62.05

Hannover, 02.04.2013

Anfrage gemäß §14 GO des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Im April des vergangenen Jahres wurde der interessierten Bevölkerung und dem Bezirksrat unter anderem ein Zeitplan für den Ausbau der Stadtbahn nach Misburg-Mitte vorgestellt. Dieser Zeitplan enthält eine grobe Planung der verschiedenen Arbeiten in den Bauabschnitten.

Nach dieser Planung sollten Ende März 2013 die Leitungsarbeiten in allen Bereichen abgeschlossen sein. Weiter sollte in den Bereichen Colshornweg bis Kafkastraße und Am Forstkamp bis Waldstraße bereits im letzten Jahr mit dem Gleisbau begonnen werden. Zwischen Am Forstkamp und Waldstraße sollte außerdem im letzten Jahr eine Lärmschutzwand fertiggestellt werden.

Tatsächlich sind die Leitungsarbeiten bisher nicht abgeschlossen. Die Gleisbauarbeiten und der Bau der Lärmschutzwand haben noch nicht begonnen.

Ich frage daher die Verwaltung:

- 1) Sind der Verwaltung die Gründe für diese Verzögerungen bekannt? Welche sind dies?
- 2) Wann werden nach der aktuellen Planung in etwa welche Arbeiten durchgeführt?
- 3) Wird sich die Eröffnung der Neubaustrecke verzögern? Wann soll diese stattfinden?


Hannes Amelung