

Stadt Braunschweig

Stellungnahme der Verwaltung

		<i>Fachbereich/Referat</i> Fachbereich 20	<i>Nummer</i> 8549/12
zur Anfrage Nr. 1751/12 d. Frau/Herrn/Fraktion Fraktion Piratenpartei vom 30. Mai. 2012		Datum 06.06.2012	
		Genehmigung	
Überschrift Investitionssteuerungsverfahren		Dezernenten Dez. VII	
Verteiler Finanz- und Personalausschuss	Sitzungstermin 07. Jun. 2012		

1. Welche anderen Kommunen in Niedersachsen setzen ebenfalls ein Investitionssteuerungsverfahren ein?
2. Welche Projekte befinden sich momentan im Investitionssteuerungsverfahren?
3. Wie viel Einsparungen und Verzögerungen haben sich bei den letzten 10 Projekten ergeben?

Zu 1:

In 2008 ist vom FB 20 eine Umfrage bei niedersächsischen Kommunen und Kommunen gleicher Größenordnung im Bundesgebiet zum Investitionssteuerungsverfahren (ISV) bzw. zum Bauinvestitionscontrolling (BIC), wie das gleiche Verfahren in anderen Kommunen bezeichnet wird, gestartet worden. Nach dem Umfrageergebnis wird in Niedersachsen in den Städten Hannover, Wolfsburg, Salzgitter, Oldenburg und Osnabrück ein ISV/BIC, eingesetzt.

Dieser flächendeckende Einsatz ist auf die Regelungen des § 12 Abs. 1 GemHKVO zurückzuführen. Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll die Gemeinde unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die wirtschaftlichste Lösung ermitteln.

Zu 2:

Siehe hierzu in Anlage 1 die Liste der Vorhaben, die zz. das ISV durchlaufen.

Zu 3:

Im Zusammenhang mit der Abwicklung der KP II-Maßnahmen war das ISV für alle baulichen Maßnahmen, die durch den FB 65 abgewickelt wurden, ab 2009 ausgesetzt. Im März 2012 wurde die Aussetzung des ISV aufgehoben.

In Anlage 2 ist die Mitteilung an den Finanz- und Personalausschuss vom 5. Februar 2009 mit den erzielten Ergebnissen des ISV beigefügt.

Die Dauer des ISV ist nicht festgelegt. Sie hängt ab von der unterschiedlichen Komplexität der verschiedenen Vorhaben sowie ggf. von dem Fortgang der begleitenden Planungsarbeiten in den beteiligten Fachbereichen. So hat beispielsweise das ISV für den Neubau von 5 Kindertagesstätten im Rahmen des Ausbaus U3 drei Monate und das für die Einrichtung der 4. IGS im Schulzentrum Volkmarode acht Monate gedauert.

I. V.

gez.

Stegemann

Anlagen